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Zawarta w dniu .....ceecineensenee. w Piekoszowie pomiedzy:

Gming Piekoszéw o numerze NIP 959-14-78-926 i numerze REGON 291010599, zwana
w dalszej czesci umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Zbigniewa Pigtka ~ Wéjta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Chyb
zwang dalej Zamawiajacym, a

W oparciu o zapis art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieri publicznych (
tj. Dz.U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania petnienie obowiazkéw inspektora

nadzoru inwestorskiego dla zadania:

»Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, biezni oraz budowa budynku technicznego
zaplecza sportowego wraz z oswietleniem zewnetrznej infrastruktury sportowej przy
Zespole Placowek Oswiatowych w Piekoszowie”.

2. Nadzér inwestorski petniony bedzie w specjalnoéciach:
e instalacji i sieci elektrycznych,
e konstrukcyjno-budowlane;j.
3. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
o Zatacznik nr 1 — Zapytanie Ofertowe,
e Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy,
§2
Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego.

1. Inwestycja polega na wykonaniu rob6t budowlanych dotyczacych przebudowy boiska
wielofunkcyjnego, biezni oraz budowa budynku technicznego zaplecza sportowego wraz z
oswietleniem zewnetrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Placéwek Oéwiatowych w
Piekoszowie.

2, Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

3. przebudowe istniejacego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej na boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z zakupem niezbednego wyposaienia;



4,

przebudowe istniejgcej biezni prostej do parametréw biezni przystosowanej do biegdw na

100 m o nawierzchni poliuretanowej zakoriczonej skocznig do skoku w dal;

5.

6
7
8.
9

budowe budynku technicznego,

budowe trybuny zlokalizowanej wzdtuz biezni,

budowe ogrodzenia wraz z montazem furtek, bram wjazdowych,
budowe oswietlenia zewnetrznej infrastruktury sportowe;j.

Szczegotowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego okreslaja:

. Projekt budowlany, przedmiar robot budowlanych oraz specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych ;

10. Terminy realizacji w/w zakresu rzeczowego przez Wykonawce rohot budowlanych:

a) ' rozpoczecie robét : po podpisaniu umowy- wraz z rozpoczeciem robét przez Wykonawce
robdét budowlanych,

b) przewidywalny termin zakonczenia robét: do 30.03.2023 r.

&3
Terminy przekazania materiatéw wyjéciowych oraz wykonania przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru wraz z podpisaniem umowy otrzymuje od Zamawiajacego:
a) 1 egz. dokumentacji projektowe]j w wersji papierowe;j i elektronicznej;

b) kserokopie umowy zawartej z Wykonawca robét budowlanych wraz z oferta Wykonawcy
robét budowlanych;

c) inne posiadane przez Zamawiajgcego informacje dotyczace przedmiotowej inwestycji.
Ustala sie nastepujace terminy realizacji umowy:

a) rozpoczecie: po podpisaniu umowy - wraz z rozpoczeciem robét przez Wykonawce robét
budowlanych;

b) zakoriczenie: do dnia uptywu terminu gwarancji udzielonej przez Wykonawce robét
budowlanych na zakres robot objety umowg (96 m- ¢y), tj. po:

. odbiorze korcowym inwestycji i uzyskaniu przez Wykonawce robét budowlanych
pozwolenia na uzytkowanie tej inwestycji;
° rozliczeniu inwestycji przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru;
° czynnoséciach przegladéw w trakcie rekojmi i odbioréw po uptywie okresu rekojmi.
§4

Wynagrodzenie i ptatnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie
z zatgczona oferta Wykonawcy w kwocie:

= brutto: ... ztotych
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............ % od warto$ci robét budowlanych brutto
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— netto: ... ztotych
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............ % od wartosci robét budowlanych brutto

Rozliczenia migdzy stronami odbywac sie beda na podstawie faktur czeéciowych wystawianych
przez Wykonawce nie czgsciej niz raz w miesigcu o wartosci proporcjonalnej do rzeczowego
zaawansowania robét budowlanych, z zastrzezeniem, ze 10 % wynagrodzenia umownego
zostanie wyptacone po odbiorze koricowym inwestycji oraz przyjeciu i akceptacji bez
zastrzezers Zamawiajgcego kompletu dokumentéw rozliczeniowych.

Faktura koricowa w wysokosci 10% ptatna po:

a) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru koricowego stwierdzajacego prawidtowe
wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem nadzoru inwestorskiego i
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie,

b)  rozliczeniu budowy z Wykonawca robét budowlanych;
c) rozliczeniu budowy z Zamawiajacym;

d)  przedstawieniu przez Wykonawce robét dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie
wobec Podwykonawcéw wszystkich naleznosci wynikajacych z zawartych z nimi przez
Wykonawce uméw w celu zrealizowania niniejszej umowy,

Termin ptatnosci faktur ustala sie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na konto podane przez Wykonawce w fakturze. Datg
zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia swoich
wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zamieszczenia na kazdej z faktur danych dotyczacych numeru
umowy oraz nazwe przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub uzupetniajacych skutkujacych zwiekszeniem
wartosci  zadania inwestycyjnego, nad ktérym sprawowany jest nadzér inwestorki,
wynagrodzenie Inspektora wzro$nie o udziat procentowy zwiekszonej wartoéci robét.

§5
Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:
Prowadzenie petnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego nad catoscig realizacji
inwestycji okreslonej w § 1, ti. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i
sprawozdawczym nad robotami, w szczegdlnoéci w zakresie zgodnym z wymaganiami
Polskiego Prawa Budowlanego i przepiséw w tym zakresie obowiazujacych. Nadzér powinien
by¢ prowadzony przez specjalistéw branzowych posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
przewidziane przepisami prawa polskiego.
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Wykonanie wszystkich obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajacych z art.
25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Rozliczenie budowy z Wykonawca roboét.

Rozliczenie budowy z Zamawiajgcym.

Kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i odbioru Robét Budowlanych oraz z przyjetym w umowie z Wykonawca robot
harmonogramem realizacji zadania.

Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za otrzymywanie od Wykonawcy rozliczern oraz
weryfikowanie tych rozliczen.

Kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét.

Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét,
zasiegajac w razie potrzeby opinii rzeczoznawcow.

Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postepdéw w realizacji inwestycji zgodnie
z dokumentacjg techniczng, dokumentami przetargowymi oraz przyjetym harmonogramem
oraz informowanie Zamawiajgcego o wszelkich kwestiach, ktére moga zagrazac zakoniczeniu
inwestycji oraz zaproponowanie programéw naprawczych.

Monitorowanie, sprawdzanie oraz wystepowanie do Zamawiajgcego z wnioskiem
dotyczacym uaktualniania harmonogramu realizacji robét budowlanych.

Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkan, ktére
bedy prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niz jeden raz w tygodniu oraz
przygotowywanie notatek i raportow w celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym
zagadnieniu, ktére wplywa na postep robot. W spotkaniach tych powinny uczestniczy¢
wszystkie strony zaangazowane w inwestycje.

Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajgcemu, czynnego
uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiajacy w obszarze
realizacji projektu oraz udzielanie wyjasnien.

Zawieszenie robdt w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi bad? spowodowac znaczne straty materialne.

Biezace konsultacje z autorem projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przyjetych
rozwigzan w projekcie oraz rozwiazan alternatywnych.

Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiatéw i wyrobéw nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez
kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestéw, $wiadectw jakosci , wynikow
badan dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobéw), dokonywanie ich
oceny na placu budowy przed ich wbudowaniem.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajgcego o realizacji
rob6t, a w cyklach miesiecznych ztozenia dla Zamawiajacego pisemnej informacji dotyczacej
realizacji zadania inwestycyjnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem  przyjgtego
harmonogramu realizacji inwestycji oraz aktualnego opisu wykonanego zakresu robét przez
Wykonawce oraz poszczegélnych podwykonawcéw, ze wskazaniem procentowego
zaawansowania rzeczowego
i finansowego robdét w odniesieniu do catoéci robét z uwzglednieniem formy (nazewnictwo
i podziat na elementy/odcinki rob6t) wg harmonogramu rzeczowo-finansowego — w okresie
sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji inwestycji.

Branie udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeri 0s6b trzecich
wywotanych realizacjg zadania.

Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy zobowiazuja sie do bezzwtocznego, tj. najpdniej w ciagu
3 dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji i oéwiadczen istotnych dla
prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia i zadania inwestycyjnego.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do biezacej kontroli realizacji robét na terenie budowy
w calym okresie realizacji robét, co najmniej 2 razy w tygodniu (wylaczone przerwy
w realizacji robét) oraz ponadto w kazdym innym terminie, jezeli bedzie to wymagane
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i niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy
lub rejestrze obecnosci. Rejestr obecnosci bedzie znajdowat sie w Urzedzie Gminy.
Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robét
niezbednych do odbioru.

Uzyskiwanie od Projektanta wyjasnieri watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan.

Udzielanie Wykonawcy robét informacji, wyjasniert i wskazéwek dotyczacych realizacji
zamowienia.

Egzekwowanie od kierownika dokonania poprawek bad? ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét w przypadku, kiedy ich kontynuacja moie wywota¢ zagrozenia lub
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Udziat w czynnoéciach odbioru koricowego robdt, jak réwniez w czynnoéciach przegladéw w
trakcie rekojmi i odbioréw po uptywie okresu rekojmi.

) Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek decyzji majacych wplyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego lub
naruszajgce postanowienia niniejszej umowy oraz zapytania ofertowego.

26) Jezeli Inspektor Nadzoru podejmie decyzje nienalezgce do jego wiasciwosci bez wymaganej

zgody Zamawiajgcego, to dziatanie takie bedzie dla Zamawiajacego niewigzace i
niewywotujace skutkéw prawnych chyba, ze Zamawiajacy potwierdzi pisemnie takg decyzje.

§6
Uprawnienia inspektora

Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego wg ustalen
§ 1 petni€ beda nastgpujagce osoby legitymujace sie nastepujacymi uprawnieniami
i przynaleznoscia do izby branzowej:

1) PaAn (i) et eee s eans w specjalnosci elektrycznej i AKPiA,
UPFAWNIENIA NI e et e .

2) PAN (i) s st st w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;,
UPTraWNnIienia Nl ..o cecse e seesisses e seees .

Wykonawca oswiadcza, ie przeznaczone do wykonania nadzoru inwestorskiego osoby
posiadajg stosowne uprawnienia budowlane, uprawnienia do nadzorowania robét
budowlanych, oraz niezbedng wiedze do wykonania zadania w zakresie wskazanym w § 2
umowy. Kserokopie uprawnieri budowlanych oraz aktualnych zaswiadczer o przynaleznogci do
Izby Inzynieréw Budownictwa stanowia zatacznik do umowy.

Na czas petnionych obowigzkéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy inspektorzy biorgcy
udziat w realizacji umowy utrzymajg cztonkostwo w izbie samorzadu zawodowego , co
potwierdzaja  przedktadajac aktualne zaswiadczenie o przynaleinoéci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz o$wiadczenie o przyjeciu obowiazkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci.

Jezeli w trakcie wykonywania robét konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajgc jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjiom osoby wskazane] pierwotnie w ofercie.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji
i wyftacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda réwne
kwalifikacjom oséb wskazanych pierwotnie w ofercie.



§7
Zobowigzania i uprawnienia stron

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
Budowlanego i przepisdw z nim zwigzanych oraz obowigzujgcymi normami.

Wykonawca i Zamawiajgcy zobowiazujg si¢ do niezwlocznego tj. najpdiniej w ciggu 3 dni
roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji i oéwiadczen istotnych dla prawidtowej
realizacji przedmiotu zamdwienia i zadania inwestycyjnego.

Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajgcego wydawaé Wykonawcy robét
budowlanych wigzacych polecern w zakresie podjecia robét dodatkowych, ani wykorzystywaé
we wlasnym interesie praw oraz rzeczy Zamawiajgcego.

§8
Odstgpienie od umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawce umowy
w sposdb niezgodny z obowigzujgcymi przepisami, razgcego naruszenia postanowien niniejszej
umowy bad? tez utraty przez osoby wskazane w § 6 pkt.1 niniejszej umowy uprawnier do
wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od obowigzujacej umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W przypadku odstapienia od umowy, o ktdrym mowa w pkt.2 , Wykonawca ma prawo zadaé
wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy wykonany w czeéci do dnia odstgpienia od
umowy. :

Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od umowy w przypadku:

a) ogtoszenia upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy,

b)  wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

c) gdy Wykonawca nie podjat wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

d) gdy Wykonawca (inspektorzy nadzoru inwestorskiego) wykonuje/wykonujg swe
obowiazki w sposéb niezgodny z umowg lub bez zachowania wymaganej starannosci,

e) gdy Wykonawca regularnie opéZnia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnoéci.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca (Inspektor Nadzoru), przy udziale
Zamawiajacego, w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi szczegdtowy
protokét dotyczacy nadzorowanych robdt budowlanych.

Odstapienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zaptacenia kar umownych i odszkodowania
na zasadach ogdinych.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelka
dokumentacje otrzymana lub sporzagdzong w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
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§9
Kary umowne, odszkodowania
Ustala sie kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a)  Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysoko<ci
20% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust.1 za odstgpienie od realizacji
umowy, z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos$é ponosi Wykonaweca.

b)  za nieusprawiedliwione niestawienie sie na budowie na wezwanie Zamawiajgcego -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazda
nieobecnos¢;

c) za brak potwierdzonej wizyty na budowie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § S
ust. 11 19 - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust.1, za kazdy
brak potwierdzonej wizyty na budowie wpisem do Dziennika Budowy lub w rejestrze
obecnosci.

d)  za nieusprawiedliwiong nieobecnoéé podczas odbioru robét ulegajacych zakryciu oraz
robdt zanikajacych, a takie podczas odbioru czesciowego/koricowego robét —
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazda
nieobecnos¢;

e} za nieusprawiedliwiong nieobecnoéé podczas przegladéw gwarancyjnych w okresie
gwarancji na roboty budowlano-montazowe - w wysokosci 300,00 zt brutto, za kazda
nieobecnos¢;

f) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej w wysokoéci 20%
wynagrodzenia umownego okredlonego w par. 4 ust. 1 za odstapienie od realizacji
umowy, z przyczyn za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy, z zastrzezeniem
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktérych mowa w § 8 ust. 2
umowy.

Postanowienia ust. 1 nie wyfaczaja mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowy,
w terminie 14 dni od daty dostarczenia pisemnego wystapienia przez druga Strone z zadaniem
zaptaty.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§10
Zmiany w umowie
Postanowienia ogéine:

Zakazuje sig istotnych zmian postanowieri zawartej Umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwoéé
dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Zmiany formalne:

W przypadku przeksztatcerh podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujgcych nastepstwem
prawnym, a takie w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
dopuszcza sig zmiany w tym zakresie; stare dane zostang zastapione nowymi,

Dopuszcza sig zmiany w osobach majacych petnié okreslone funkcje w realizacji zamdwienia,
jesli wezesniej wskazane osoby nie bedg mogty petni¢ swoich funkeji ze wzgleddw losowych,
stuzbowych, z powodu niewtasciwego wykonywania powierzonych zadai lub z powodu



niewtasciwego zachowania. Nowe osoby musza spetniaé wszystkie warunki wskazane dla tych
funkcji w Zapytaniu Ofertowym, na podstawie ktérego zawarta zostala umowa z
Zamawiajacym. Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego na powierzenie obowigzkéw
nowej osobie. Zmiany takie wymagaja zmiany umowy. Zmiana osoby nie moze prowadzi¢ do
utraty ciggtosci wiedzy,

3) W przypadku zmiany oséb po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajacy tylko powiadomi

4)

5)

.1)

Wykonawce o takim fakcie,

Jezeli w toku realizacji umowy nastapi zmiana prawa, ktéra ma wptyw na projekt to strony
podejma dziatania majace na celu dostosowanie zapiséw umowy do tych zmian prawa,

W przypadku kiedy zostanie stwierdzone, iz tres¢ jakiejkolwiek klauzuli kontraktu sprzeciwia
si¢ bezwzglednie obowigzujagcym przepisom prawa (pomimo dochowania w tym wzgledzie
nalezytej starannosci) wéwczas pozostate klauzule pozostajg w mocy a tres¢ klauzuli wadliwej
zostanie poprawiona w taki sposéb aby zachowac zgodno$¢ jej brzmienia z celami niniejszej
Umowy i zgodnos¢ z norma bezwzglednie obowigzujaca. Podstawa do zmiany moze by¢
aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwotawczej i Sgdéw powszechnych.

Zmiany terminu zakonczenia:

Dopuszcza sig zmiane terminu realizacji niniejszej umowy; okreslone w umowie terminy
realizacji przedmiotu umowy mogg ulec przesunieciu w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych ponizej:

a) w przypadku dziatania sity wyzszej (w tym m.in.: katastrofalne dziatania przyrody -np.
niezwykte mrozy, $niezyce, powodzie; akty wladzy ustawodawczej lub wykonawczej -np.
wywtaszczenia oraz niektére zaburzenia zycia zbiorowego -np. zamieszki uliczne, akty
terroru) majacej bezposredni wpltyw na termin wykonania robét budowlanych nad
ktérymi Wykonawca petni nadzér inwestorski; termin realizacji bedzie przesuniety o czas
dziatania sity wyiszej oraz czas niezbedny na usuniecie skutkdw dziatania tej sity,

b) jesli podczas wykonywania prac okaie sig, ze konieczne do wykonania sg czynnosci
dodatkowe (ktérych nie mozna byto przewidzied), od ktérych wykonania uzaleznione
jest wykonanie prac podstawowych -termin realizacji bedzie przesuniety o czas
niezbedny do wykonania tych czynnosci,

c) jezeli opdinieniu ulegnie wykonanie prac niezbednych do realizacji zaméwienia, do
ktérych wykonania zobowigzany jest Zamawiajacy lub inni  zatrudnieni przez
Zamawiajgcego Wykonawcy, ktdrzy uzyskali dostep do terenu budowy termin realizacji
bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania przedmiotowych prac,

d) jesli opdinieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnetrzne ustug / czynnosci
koniecznych do wykonania prac objetych niniejsza umowa (np. postepowanie
przetargowe na wybér wykonawcy robot budowlanych), z zastrzezeniem, ze Wykonawca
tych ustug / czynnosci nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego
zaangazowany w realizacje umowy (poza zakresem powierzonym Wykonawcy) - termin
realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania tych ustug / czynnosci,

e) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych przyczyny lezg po stronie Zamawiajgcego
(w szczegdlnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez
Zamawiajgcego), a ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem
umowy —termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania
opoéinionych prac,

f) jezeli prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wtasciwe organy, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakoniczenie realizacji umowy -
termin zakoriczenia realizacji umowy bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania
prac wynikajacych z zalecen wtasciwych organow,



2)
3)

.1)

g) w przypadku napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich, np. wystapienia okolicznoéci
zwigzanych 2z dziaftaniami oséb trzecich uniemoiliwiajgcych wykonywanie prac,
koniecznosci wykonania zmian / korekt projektéw, zmian przepiséw prawa polskiego
albo prawa wspolnotowego - termin realizacji moze zostaé przesuniety o czas, kiedy
realizacja zaméwienia byta niemozliwa z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,
lub niezbedny do wykonania koniecznych zmian,

h)  jezeli zajdzie koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu
umowy - termin zakoriczenia realizacji umowy moze zostac przesunigty o czas niezbedny
do uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego,

i) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o zmiane terminu wykonania umowy, a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajacego - termin realizacji moze zostaé zmieniony w sposéb
uzgodniony pomiedzy stronami,

i) jezeli wystgpig znaczaco odmienne od przyjetych w koncepcji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczegdlnosci
podziemne sieci, instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane,
znaleziska archeologiczne itp., uniemoiliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu
umowy -termin realizacji moZe zosta¢ przesunigty o czas niezbedny do wykonania prac
wynikajacych z nowych warunkow.

k)  jezeli wprowadzono roboty zamienne iflub zostanie wykryty btad w specyfikacji
i zaistnieje potrzeba dokonania dodatkowych ustaleri, wykonania projektéw
zamiennych, uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych to czas na ukoriczenie
moze zostaC przesunigty o czas w jakim musiato nastgpi¢ wstrzymanie robét
budowlanych nadzorowanych przez Wykonawce lub wystapito zwolnienie ich tempa
oraz o czas na wykonanie dodatkowych prac

Zmiana terminu wydfuzajgca czas na ukoriczenie wymaga Aneksu do Umowy.

Zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy na

etapie realizacji inwestycji, moze by¢ to jedynie podstawa do ustalenia wysokosci

rekompensaty po zakoriczeniu inwestycji jesli okaze sie, ze nastapito przekroczenie okresu
przewidzianego na realizacje niniejszej Umowy z powodu wstrzymania Robdt z powodu Ryzyka

Zamawiajgcego, wystapienia zdarzen nieprzewidywalnych o wiecej jak o 12 miesiecy w czym

nalezy uwzgledni¢ (odjaé) liczbe dni opdinienia jakie wynikato z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy.

Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy:
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwigkszeniu w przypadku:

a)  w przypadku zwigkszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy bedg wystawiane
z uwzglednieniem wyiszej stopy podatku; zwiekszeniu ulegnie kwota brutto
Wynagrodzenia, co wymaga Aneksu do Umowy;

b)  w przypadku wystapienia koniecznoéci nadzorowania robét budowlanych dodatkowych
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyiszeniu zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy co wymaga Aneksu do Umowy (nadzér bedzie swiadczony bowiem na zasadach
wynikajacych z przedmiotowej umowy). Faktury beda wéwczas wystawiane odrebnie;

c) w przypadku wydtuzenia czasu realizacji niniejszej umowy o wiecej jak o 12 miesiecy (a
przedtuzenie wynika z okolicznodci niezaleznych od .Wykonawcy za kazdy dodatkowy
miesigc zostanie ustalona kwota rekompensaty zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy).

2) Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmniejszeniu w przypadku:



3)

4)
. )
2)

3)

a)  zmiany stawki podatku VAT;

b) koniecznodci rezygnacji z czesci robot budowlanych, co bedzie sie wigzato ze
zmniejszeniem czasochionnosci prac w ramach niniejszej Umowy wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie proporcjonalnie -obnizone o procentowg warto$¢ robédt
niewykonanych.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany wysokosci minimalnego

wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podiegania ubezpieczeniom spotecznym

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez

Wykonawce, kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystapi¢ z takim

zadaniem do drugiej strony Umowy. W tym celu Wykonawca przekaze pisemne uzasadnienie,

w ktédrym wykaze rzeczywisty wptyw zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki skfadki na ubezpieczenie spofeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamowienia
przez wykonawce, przedstawiajac w tym m.in. szczegétowe wyliczenia i zaleznodci miedzy
zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia lub kosztéw ubezpieczern spotecznych lub
zdrowotnych, a kosztami realizacji umowy. Zamawiajacy uzna zadanie za bezzasadne jesli
przedmiotowe zmiany nie wptyna na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawierato omytki i btedy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia na skutek ww. okolicznosci zostanie dokonana od dnia wejécia w zycie

przepisbw powodujgcych zmiany ptacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom

spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, nie wezeéniej jednak niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaty wptyw
na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia (zmniejszenie/zwigkszenie) wymaga Aneksu do umowy.

Zmiany nie powodujgce wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy:

Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w razie zmiany ilosci rozliczanych jednostek
obmiarowych w stosunku do Przedmiaru Robot;

Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku wystapienia koniecznosci
wprowadzenia roboét budowlanych zamiennych;

Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku wydtuzenia terminu wykonania
robét budowlanych o okres do 12 miesiecy (Wykonawcy w ofercie powinni skalkulowac realne
ryzyko wydtuzenia terminu wykonania robét o ww. okres — przedmiotowa zmiana nie wymaga
podpisania Aneksu do umowy).

§11
Wymagania dotyczace gwarancji jakosci
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady na $wiadczone przez siebie ustugi.
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy wykonany zostanie dobrze jakosciowo bez

zadnych wad i usterek oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczegdInosci
postanowieniami okreslonymi w § 5.

Odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady koriczy
sie wraz z uptywem terminu gwarancji udzielonej przez Wykonawce robét budowlanych, nad
ktorymi sprawowany byt nadzér (wsparcie Zamawiajgcego podczas przegladow
gwarancyjnych).



§12
Komunikacja

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca bedzie
sporzadzana w formie pisemne w jezyku polskim. Korespondencja wystana telefaksem lub
poczta elektroniczng musi by¢ kazdorazowo bezzwitocznie potwierdzona na pismie.

Na potrzeby pisemnej komunikacji pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca wyznacza sie:

— ze strony Zamawiajacego:

Imie i Nazwisko: BORKOWSKI PIOTR
Telefon/ Fax:: 4130044 06
e-mail: piotr.borkowski@piekoszow.pl

— ze strony Wykonawcy:
IMIQ | NAZWISKO: wveverieciireree ettt ettt s eveas s seseastsse e
TElefON/ FaXii e sesbe e seese s e een s e e s e et san
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Zmiana w/w o0séb nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnego
zawiadomienia drugiej strony.

§13
Postanowienia dodatkowe

Wykonawca zobowigzuje sie do aktywnego uczestniczenia w czynnoséciach kontroinych,
w szczegolnosci udzielania wyjasnier w zakresie w jakim posiada on wiedze i kompetengje.

Sprawy nieuregulowane niniejsza Umowg podlega¢ beda przepisom obowigzujacego w Polsce
prawa, a w szczegélnosci przepisom Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa autorskiego.

Ewentualne spory, ktdre nie zostang zatatwione polubownie, beda podlegaty ostatecznemu
rozstrzygnigciu przez Sgd Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany postanowiert Umowy wymagaja pisemnej akceptacji obu Stron, pod rygorem
niewaznosci.

Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, raportéw i dokumentacji / dokumentéw
sporzgdzonych przez Wykonawcéw oraz komunikowania sig Stron jest jezyk polski.

Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim,
jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAI ACY:






